

平成16年度「情報発信・合意形成に関する作業部会」作業報告

調査・事業項目	平成16年6・7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成17年1月	2月	3月
都市住民による草原維持活動支援モデルツアー	・ツアーの枠組の検討、実施可能性についてヒアリング	・8/31 第1回作業部会	・参加者募集開始  10/9-10 町古開牧野	全3回のツアー開催  10/17-19 池の窪牧野	・11/16 第2回作業部会  10/23-24 木落牧野				
草原再生シールによる草原再生協力店・商品づくり 		 チラシやアンケートを設置	・シール・チラシ・ポスター・メッセージカード、アンケートの作成 ・協力生産者・直売店の発掘	試行(シール商品の販売、消費者アンケートの実施、協力者へのヒアリング) ・10/31 阿蘇フォーラムまるごとフェスタ「見本市」でのキャンペーン		・12/19 かたらんね歳末感謝祭キャンペーン	・1/13 シール協力者による座談会の開催 	・2/28 「生産者の会(仮称)」準備会の開催 	
草原をテーマにした環境教育教材づくり	・3種類の教材についての企画案作成				11/19 第1回作業部会の開催 		1/13 第2回作業部会の開催	2/16 第3回作業部会の開催 ・監修作業開始	カレンダー、ハンドブック、パンフレット完成
草原景観保全事業(草小積み景観再生事業)				ミルクロード、やまなみハイウェイ、国道265号沿線に草小積みの再現					
牧野組合等意見交換会		8/31 「阿蘇草原再生と牧野組合調査結果に関する意見交換会」の開催(台風により会は中止し、会合にかえて資料を配布)						2/4 「阿蘇草原再生に向けた意見交換会」の開催	
阿蘇フォーラム・まるごとフェスタへの参加				10/30-31 阿蘇フォーラムまるごとフェスタに参加し、阿蘇草原再生をPR 					
阿蘇草原再生シンポジウムの開催		・企画骨子を基に、関係者打診開始				・案内チラシの作成 ・地元活動団体への参加呼びかけ	・チラシの配布・参加募集 ・新聞等への広告掲載	2/12 草原再生シンポジウムの開催 	・3/2 熊本日日新聞・シンポ特集記事掲載
チラシ、ニュースレターの発行、インターネットによる情報発信	NL第3号発行(7月) 草原管理手法に関する実証試験をはじめました / 特集「阿蘇の草原生態系を知ろう」			NL第4号発行(10月) 第3回阿蘇草原再生懇談会開催 / 特集「採草の継続に向けて実証試験を行なっています」 「平成15年度牧野組合調査結果の概要」チラシ作成・配布			NL第5号発行(1月) 阿蘇フォーラムまるごとフェスタに参加 / 特集「阿蘇草原再生への参加の輪を広げていくための事業に取り組んでいます」		NL第6号発行予定
阿蘇草原再生懇談会及び検討部会の開催 WA・・・草原管理手法に関する検討部会 WB・・・草原維持活動支援システムの検討部会 WC・・・情報発信・合意形成に関する検討部会		8/3 第3回阿蘇草原再生懇談会開催				12/16 第4回 WA 開催 12/7 第3回 WB 開催 12/20 第3回 WC 開催			3/11 WA・WB 合同開催開催 3/14 第4回 WC 開催(本日) 3/18 第4回阿蘇草原再生懇談会開催予定